


PLAN OF WORK (PoW) PENYUSUNAN ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOM GROUP

No	Task Name	Duration	Maret			April			Mei					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi Telkom Group untuk mencapai Net Zero Emissions	46 days												
2	Penyusunan Strategi Carbon Offset Telkom Group	20 days												
3	Laporan Akhir	5 days												

Menyetujui,
VP Sustainability



Gunawan Wasisto Ciptaning Andri
NIK. 780051

Mengetahui,



Liza Mahavianti Syamsuri
NIK. 760049

Yang Membuat,



Fenita Nabilah
NIK. 970112